
Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesterétől 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

a belvíz projekt megvalósítása során felmerült pót – és többlet költségekről  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület 283/2011. (XI.14.) sz. határozata alapján 2011. november 29. napján benyújtásra 
került a „Vámospércs város belterületi csapadékvíz elvezető rendszer bővítése” című pályázat. A 
Támogató 2011. november 7. napján kelt döntésében a pályázatot támogatásra érdemesnek minősítette és az 
általunk igényelt bruttó 298.009.262 Ft támogatás helyett bruttó 237.582.615 Ft összegű támogatást ítélt 
meg - bruttó 250.086.963 Ft elszámolható összköltség mellett. A Támogatási szerződés 2013. augusztus 14. 
napján került megkötésre. 
 
A projekt kivitelezése során az alábbi kiegészítő munkák válnak szükségessé: 
 

1. A „V-9-1” jelű csatorna Kossuth utcai szakaszának kialakításával kapcsolatban a Magyar 
Közút NpZrt. a HBM-2153/1/2014 számú kezelői hozzájárulásban - az építendő csatorna 
oldalában közel 358 m hosszúságban előírta - burkolat szélesítéssel együtt kiemelt szegély 
megépítését. Ezen a szakaszon az érintett ingatanok csapadékvíz csatorna bekötése is 
megvalósul majd. 
 
A munkák becsült költsége: 13.338.319 Ft+Áfa = 16.939.665 Ft 
 

2. A Létai úton kialakítandó „V-11” és „V-11-1” jelű csatorna kialakításához a Magyar Közút 
NpZrt. HBM-2153/1/2014 számú kezelői hozzájárulásában előírta, hogy a csapadékcsatorna 
építést követően 12,0 méteres széles út koronát kell biztosítani. Ezen feltétel teljesüléséhez 
közel 61 méter hosszan a nyílt árkot zárttá kell tenni. 
 
A munkák becsült költsége: 3.945.495 Ft+Áfa = 5.010.778 Ft 

 
3. A Marinkán létesülő záportározó kapcsán kivágott fákat pótolni szükséges a kiadott fakivágási 

engedély alapján. 
 
47db fa becsült költség: 1.175.000 Ft+Áfa = 1.492.250 Ft 

 
4. A Táncsics-Nagy, Zrínyi-Homok és a Vörösmarty-Rákóczi utcák csatlakozásánál a nagy 

lejtésű, burkolatlan utakról a homok bemosódás várható a csapadékcsatornákba. Ennek 
megakadályozása céljából zúzottkő stabilizáció készítése szükséges közel 2150m2 felületen és 
30cm vastagságban 
 
A munkák becsült költsége: 8.449.500 Ft+Áfa = 10.730.865 Ft 
 

5. A záportározóhoz szükséges kialakítani kezelői utat, mely a tervekben nem szerepel. Ehhez 
zúzottkő stabilizáció készítése szükséges 1080m2 felületen és 30cm vastagságban 
 
A munkák becsült költsége: 4.244.400 Ft+Áfa = 5.390.388 Ft 
 

A fentiekben részletezett munkálatok költség összesen: 31.152.714 Ft+Áfa=39.563.946 Ft, melyhez 
támogatási igényt kívánunk benyújtani. 
 
A fent említett változtatások elfogadása esetén a Képviselő-testületnek a 135/2013.(IX.03.) számú 
határozatával elfogadott projekt forrásösszetételt az alábbiak szerint szükséges módosítania 
 
 bruttó elszámolható költség összesen:    289.650.909 Ft 
- bruttó támogatás:     275.168.363 Ft 
- bruttó saját forrás:         14.482.546 Ft 
 
A közbeszerzési eljárás megindítása előtt szükség van a közbeszerzési terv módosítására is.  
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat megtárgyalni és elfogadni 
szíveskedjen. 
 
1. Határozati javaslat: 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Vámospércs város belterületi csapadékvíz 
elvezető rendszer bővítése” című ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0047 azonosító számú, támogatásban 
részesített pályázat megvalósításával kapcsolatban úgy dönt, hogy: 
 

1. a kivitelezés során felmerült kiegészítő építési beruházás miatt - a projekt megvalósítása érdekében 
- bruttó 39.563.946 Ft összegű támogatást igényel, melyhez a szükséges saját forrást 1.978.197 
Ft összegben biztosítja.  

 
2. az 1. pontban jóváhagyott saját forrást az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében a beruházások 

közötti átcsoportosítással biztosítja. 
 

3. felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott kiegészítő építési beruházáshoz 
szükséges támogatás igénylésével kapcsolatos valamennyi intézkedést tegye meg, 
 

4. a Közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. §-ának (1) bekezdése szerint az 
önkormányzat – 24/2014. (III.11.) számú határozatával elfogadott – 2014. évi összesített 
közbeszerzési tervének 3. sz. módosítását a határozat melléklete szerint elfogadja.  
 

5. felkéri a polgármestert, hogy a kiegészítő építési beruházás megvalósítása érdekében – a 
közbeszerzési eljárást a közbeszerzési Bizottság bevonásával folytassa le, az építési szerződést a 
nyertes ajánlattevővel kösse meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
2. Határozati javaslat: 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Vámospércs város belterületi csapadékvíz 
elvezető rendszer bővítése” című ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0047 azonosító számú, támogatásban 
részesített pályázat megvalósításával kapcsolatban úgy dönt, hogy a projekt forrásösszetételét az 
alábbiak szerint módosítja: 

 
 bruttó elszámolható költség összesen:    289.650.909 Ft 
- bruttó támogatás:     275.168.363 Ft 
- bruttó saját forrás:         14.482.546 Ft 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 
Vámospércs, 2014. november 4. 
 
 
        Ménes Andrea 
   polgármester 
 
 

   ***A határozat elfogadásához minősített többség szükséges*** 
 

Az előterjesztést kezdeményezte Ménes Andrea polgármester  
Az előterjesztést készítette Dr. Kiss Katalin jogi ügyintéző  

Városfejlesztési és Műszaki Irodavezető Szabóné Miavecz Ildikó  
Adó-és Költségvetési Irodavezető Bökönyi Zsolt  

Jegyző Kanyóné Papp Klára  
Aljegyző Dr. Danó János  

 


