
Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesterétől 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

a kerékpárút projekthez kapcsolódó 20/2014. (II.25.) számú határozat módosítása 
 tárgyában 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület 20/2014. (II.25.) számú határozatában a kerékpárút projekthez kapcsolódóan 
úgy döntött, hogy a Patika utcán a kétirányú forgalmi rend kialakításához, valamint az ehhez 
szükséges Patika utcai részleges útépítéshez és a szükséges forgalomtechnikai eszközök 
elhelyezéséhez – mint a projektben nem támogatott műszaki tartalomhoz - az önkormányzat 2014. 
évi költségvetésében a beruházások közötti átcsoportosítással bruttó 3.217.600 Ft fedezetet 
biztosít.  
 
A közbeszerzési eljárás – a Polgármesteri Hivatal parkoló építésével együtt - lefolytatásra került, 
egy érvényes ajánlat érkezett, amelyben azonban az ajánlati ár meghaladja a rendelkezésre álló 
fedezet mértékét. Az ajánlati ár megbontása alapján a parkoló építéséhez szükséges 
többletfedezetből bruttó 3.389.123 Ft összeg - a projekt terhére, támogatásból – biztosítható, ehhez 
az önkormányzatnak saját forrásból bruttó 893.127 Ft-ot kell biztosítania. A Patika utca átépítésére 
a Képviselő-testület bruttó 3.217.600 Ft összeget biztosított, itt 598.533 Ft-ot szükséges 
többletforrásként biztosítani ahhoz, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes legyen és a 
beruházást a 2014. április 10-i határidőre be tudjuk fejezni.  
 

Megnevezés  rendelkezésre álló 
forrás (bruttó Ft) 

ajánlati ár  
(bruttó Ft) 

Különbözet 
(bruttó Ft) 

Polgármesteri Hivatal 
parkoló építése 16.500.363 20.782.613 4.282.250 

Patika utca átépítése 
(nem támogatott) 3.217.600 3.816.133 598.533 

összesen 19.717.963 24.598.746 4.880.783 
 ebből: 

támogatásból biztosítható 3.389.123 
Önkormányzat által biztosítandó saját forrás (ebből) 1.491.660 

 Parkoló építés 893.127 
 Patika utca átépítése 598.533 

 
Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséből a beruházások között átcsoportosításával a fenti 
összeg biztosítható.  
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot 
megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. 
 

1. Határozati javaslat: 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Vámospércs kerékpárforgalmi 
hálózatának fejlesztése” című, ÉAOP-3.1.3./A-11-2011-0003 jelű projekt megvalósításával 
kapcsolatban úgy dönt, hogy: 
 
 

1. A Patika utcai részleges útépítéshez és a szükséges forgalomtechnikai eszközök 
elhelyezéséhez szükséges beruházáshoz – a 20/2014. (II.25.) számú határozatban 
jóváhagyott bruttó 3.217.600 Ft összegen felül – bruttó 598.533 Ft forrást biztosít az 
önkormányzat 2014. évi költségvetésben a beruházások közötti átcsoportosítással. 
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2. Felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos intézkedéseket tegye 
meg, és nyertes ajánlattevővel az építési szerződést – a Közbeszerzési Bizottság döntését 
követően – kösse meg.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 

2. Határozati javaslat: 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Vámospércs kerékpárforgalmi 
hálózatának fejlesztése” című, ÉAOP-3.1.3./A-11-2011-0003 jelű projekt megvalósításával 
kapcsolatban úgy dönt, hogy: 
 
 

1. A Polgármesteri Hivatal udvarán kialakítandó parkolók megépítéséhez - a 177/2013. 
(X.29.) számú határozatban jóváhagyott forráson felül – bruttó 893.127 Ft összeget biztosít 
az önkormányzat 2014. évi költségvetésben a beruházások közötti átcsoportosítással. 
 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos intézkedéseket tegye 
meg, és nyertes ajánlattevővel az építési szerződést – a Közbeszerzési Bizottság döntését 
követően – kösse meg.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 
 
 
 

Vámospércs, 2014. március 25. 
 
 
        Ménes Andrea 
  Polgármester 
 
 
 
 

   ***A határozat elfogadásához minősített többség szükséges*** 
 

Az előterjesztést kezdeményezte Ménes Andrea polgármester  
Az előterjesztést készítette Kanyóné Papp Klára jegyző  
Az előterjesztés egyeztetve:  Bökönyi Zsolt  

Városfejlesztési és Műszaki Irodavezető Szabóné Miavecz Ildikó   
Aljegyző Dr. Danó János  

 


