Vamospérces Varosi Onkormanyzat Polgarmesterétol

ELOTERJESZTES

a belviz projekt megvalésitasa soran felmeriilt pot — és tobblet koltségekrol

Tisztelt Képviselo-testiilet!

A Képviselo-testiilet 283/2011. (XI.14.) sz. hatarozata alapjan 2011. november 29. napjan benyujtasra
keriilt a ,,Vamospéres varos belteriileti csapadékviz elvezeté rendszer bovitése” ciml palyazat. A
Tamogat6 2011. november 7. napjan kelt dontésében a palyazatot timogatasra érdemesnek mindsitette és az
altalunk igényelt brutt6é 298.009.262 Ft tamogatas helyett bruttdé 237.582.615 Ft osszegii tamogatast itélt
meg - bruttd 250.086.963 Ft elszamolhat6 0sszkoltség mellett. A Tamogatasi szerzo6dés 2013. augusztus 14.
napjan keriilt megkotésre.

A projekt Kivitelezése soran az alabbi kiegészito munkak valnak sziikségessé:

1.

A ,,V-9-1” jelii csatorna Kossuth utcai szakaszanak kialakitasaval kapcsolatban a Magyar
Kozut NpZrt. a HBM-2153/1/2014 szamu kezel6éi hozzajarulasban - az épitendd csatorna
oldalaban kozel 358 m hosszisagban eldirta - burkolat szélesitéssel egyiitt kiemelt szegély
megépitését. Ezen a szakaszon az érintett ingatanok csapadékviz csatorna bekotése is
megvalosul majd.

A munkak becsiilt koltsége: 13.338.319 Ft+Afa = 16.939.665 Ft

A Létai uton kialakitando ,,V-11" és ,,V-11-1” jelii csatorna kialakitasahoz a Magyar Kozt
NpZrt. HBM-2153/1/2014 szamu kezel6i hozzajarulasaban eldirta, hogy a csapadékcsatorna
épitést kovetden 12,0 méteres széles Ut koronat kell biztositani. Ezen feltétel teljesiiléséhez
kozel 61 méter hosszan a nyilt arkot zartta kell tenni.

A munkék becsiilt koltsége: 3.945.495 Ft+Afa = 5.010.778 Ft

A Marinkan 1étesiilé zaportarozo kapcsan kivagott fakat potolni sziikséges a kiadott fakivagasi
engedély alapjan.

47db fa becsiilt koltség: 1.175.000 Ft+Afa = 1.492.250 Ft

A Tancsics-Nagy, Zrinyi-Homok ¢és a Vordosmarty-Rakoczi utcak csatlakozasanal a nagy
lejtésti, burkolatlan utakrol a homok bemosodas varhatd a csapadékcsatornakba. Ennek
megakadalyozasa céljabol zuzottko stabilizacio készitése sziikséges kozel 2150m2 feliileten és
30cm vastagsagban

A munkak becsiilt koltsége: 8.449.500 Ft+Afa = 10.730.865 Ft

A zaportarozohoz sziikséges kialakitani kezel6i utat, mely a tervekben nem szerepel. Ehhez
zuzottko stabilizacio készitése sziikséges 1080m?2 feliileten és 30cm vastagsagban

A munkak becsiilt koltsége: 4.244.400 Ft+Afa = 5.390.388 Ft

A fentickben részletezett munkélatok koltség Osszesen: 31.152.714 Ft+Afa=39.563.946 Ft, melyhez
tamogatasi igényt kivanunk benyujtani.

A fent emlitett valtoztatasok elfogadasa esetén a Képviseld-testiiletnek a 135/2013.(1X.03.) szami
hatarozataval elfogadott projekt forrasdsszetételt az alabbiak szerint sziikséges modositania

bruttd elszamolhato koltség Gsszesen: 289.650.909 Ft
- bruttd tamogatas: 275.168.363 Ft
- bruttd sajat forras: 14.482.546 Ft

A kozbeszerzési eljaras meginditasa elott sziikség van a kdzbeszerzési terv modositasara is.



Kérem a Tisztelt Képviselo-testiiletet, hogy az alabbi hatarozati javaslatokat megtargyalni és elfogadni
sziveskedjen.

1. Hatarozati javaslat:

Vamospéres Varosi Onkormanyzat Képviselo-testiilete a ,,VAmospéres varos belteriileti csapadékviz
elvezeté rendszer bovitése” cimi EAOP-5.1.2/D2-11-2011-0047 azonositd szamu, tamogatasban
részesitett palyazat megvalositasaval kapcsolatban tigy dont, hogy:

1.

a kivitelezés soran felmeriilt kiegészitd épitési beruhazas miatt - a projekt megvalositasa érdekében
- brutté 39.563.946 Ft 6sszegli tamogatast igényel, melyhez a sziikséges sajat forrast 1.978.197
Ft 6sszegben biztositja.

az 1. pontban jovahagyott sajat forrast az Onkormanyzat 2014. évi kdltségvetésében a beruhazasok
kozotti atcsoportositassal biztositja.

felkéri a polgarmestert, hogy az 1. pontban meghatarozott kiegészitd ¢épitési beruhazashoz
sziikséges tamogatas igénylésével kapcsolatos valamennyi intézkedést tegye meg,

a Kozbeszerzésrél szolo 2011. évi CVIIL. torvény 33. §-anak (1) bekezdése szerint az
Oonkormanyzat — 24/2014. (II.11.) szamu hatarozataval elfogadott — 2014. évi Osszesitett
kozbeszerzési tervének 3. sz. modositasat a hatarozat melléklete szerint elfogadja.

felkéri a polgarmestert, hogy a kiegészitd ¢épitési beruhazas megvalositasa érdekében — a
kozbeszerzési eljarast a kozbeszerzési Bizottsag bevonasaval folytassa le, az épitési szerzddést a
nyertes ajanlattevovel kdsse meg.

Hatarido: azonnal
Felelos: Ménes Andrea polgarmester

2. Hatarozati javaslat:

Vamospéres Varosi Onkormanyzat Képviseld-testiilete a ,,Vamospércs varos belteriileti csapadékviz
elvezetd rendszer bovitése” cimii EAOP-5.1.2/D2-11-2011-0047 azonositd szami, tamogatisban
részesitett palyazat megvaldsitasaval kapcsolatban ugy dont, hogy a projekt forrasdsszetételét az
alabbiak szerint modositja:

bruttd elszamolhato koltség Gsszesen: 289.650.909 Ft
bruttd tamogatas: 275.168.363 Ft
bruttd sajat forras: 14.482.546 Ft
Hatarido: azonnal

Felelos: Ménes Andrea polgarmester

Vamospércs, 2014. november 4.

Ménes Andrea
polgarmester

***4 hatarozat elfogadasahoz minésitett tobbség sziikséges***
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